



**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

**IZVJEŠĆE**  
**O ISPUNJAVANJU KLJUČNIH ETAPA I CILJNIH VRIJEDNOSTI IZ**  
**NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.-2026.**  
**za razdoblje svibanj – listopad 2024.**

Studeni, 2024.

## UVOD

Nakon što je Vlada službeno podnijela Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO), i kojem je Europska komisija dala pozitivnu ocjenu, Vijeće EU-a je 28. srpnja 2021. usvojilo Provedbenu odluku o odobrenju ocjene NPOO-a Hrvatske.

U prvoj fazi korištenja sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF), Vlada je predložila plan koji se sastoji od 146 investicija i 76 reformi (i 372 pokazatelja), ukupne vrijednosti više od 6,3 milijarde eura.

Dodatno, 31. kolovoza 2023. Vlada je službeno podnijela Europskoj komisiji prijedlog dodatka NPOO-u uključujući RepowerEU poglavlje, koji obuhvaća drugu fazu korištenja sredstva, te kojeg je Komisija 21. studenoga pozitivno ocijenila, a Vijeće ga je odobrilo 8. prosinca 2023. Time Hrvatska sada na raspolaganju ima ukupno 10,04 milijardi eura, od čega se 5,8 milijardi odnosi na bespovratna sredstva, a 4,2 milijarde eura na zajmove, za provedbu 157 investicija i 78 reformi (i ukupno 436 pokazatelja) definiranih dodatkom NPOO-a.

Rok za provedbu reformi i investicija je 31. kolovoza 2026., a isplate sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost vrše se kroz predujam i na temelju polugodišnjih zahtjeva za plaćanje čije odobrenje ovisi o zadovoljavajućem ostvarenju relevantnih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti.

Do sada je Hrvatskoj isplaćeno 4,5 milijardi eura za provedbu reformi i ulaganja definiranih NPOO-om. Riječ je o dva predujma, prvi u iznosu od 818,4 milijuna eura isplaćen u rujnu 2021. i drugi RepowerEU predujam u iznosu 585 milijuna eura, isplaćen 25. siječnja 2024. godine, te o pet pojedinačnih uplata u obliku prve, druge, treće, četvrte i pete tranše.

Prva tranša u iznosu od 700 milijuna eura Hrvatskoj je isplaćena 28. lipnja 2022. na temelju 34 uspješno ispunjenih pokazatelja do kraja 2021. godine.

Druga tranša u iznosu od dodatnih 700 milijuna eura Hrvatskoj je isplaćena 16. prosinca 2022. na temelju ispunjenih svih 25 pokazatelja u prvoj polovici 2022. godine.

Treća tranša isplaćena je 30. studenoga 2023. također u iznosu od 700 milijuna eura na temelju svih 45 ispunjenih pokazatelja s rokom provedbe do kraja 2022. godine.

Četvrta tranša u iznosu od 162,5 milijuna eura Hrvatskoj je isplaćena 15. travnja 2024. na temelju ispunjenih svih 16 pokazatelja u prvoj polovici 2023. godine.

Peta tranša u iznosu od 882 milijuna eura isplaćena je 19. srpnja 2024. na temelju svih 37 ispunjenih pokazatelja do kraja 2023. godine.

Sukladno Odluci o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NN 78/2021), Ministarstvo financija, u suradnji s Uredom predsjednika Vlade, priprema izvješća o provedbi NPOO-a. Jednom mjesečno na zatvorenom dijelu sjednice Vlade izvještava se članove Vlade o provedbi NPOO-a, a polugodišnje se podnosi pisano izvješće.

Obveza izrade Izvješća proizlazi iz točke IX. stavka 2. Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije<sup>1</sup>. Do sada se o provedbi NPOO aktivnosti polugodišnje izvještavalo u okviru polugodišnjeg izvješća o provedbi Nacionalnog programa reformi. S obzirom na to da je u travnju ove godine revidiran Okvir za gospodarsko upravljanje EU koji je stupio na snagu 30. travnja 2024. i da se nacionalni program reforme kao takav u 2024. nije donosio ovim Izvješćem daje se prikaz napretka u provedbi NPOO-a i ostvarenje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti planiranih u sklopu šestog, sedmog i osmog zahtjeva za povlačenjem sredstava.

---

<sup>1</sup> NN br. 135/24

**VI. ŠESTI OBROK (iznos obroka bespovratnih sredstava: 437 milijuna eura + iznos obroka zajam: 399 milijuna eura) - do kraja 1Q/2Q 2024. potrebno je ispuniti 26 pokazatelja rezultata**

RB	NAZIV REFORME/ULAGANJA	KLJUČNE ETAPE ILI CILJNE VRIJEDNOSTI (Milestones & Targets)	NADLEŽNO TIJELO	ROK PROVEDBE (kvartal i godina)	STATUS PROVEDBE
<b>GOSPODARSTVO</b>					
1	C1.2. R1-I1 Revitalizacija, izgradnja i digitalizacija energetskog sustava i prateće infrastrukture za dekarbonizaciju energetskog sektora	<b>T 40:</b> Dvršena je nadogradnja podzemnih kabela kojima se šest otoka povezuje s kopnom mrežom	MINGO	2Q/2024	ISPUNJENO
2	C1.3. R1-I3 Program smanjenja rizika od katastrofa	<b>T 77:</b> Izgrađene strukture za zaštitu od poplava ( <b>65 km</b> )	MZOZT/HV	2Q/2024	ISPUNJENO
3	C1.3. R3 Nastavak provedbe programa vodnog gospodarstva	<b>M 382:</b> Donošenje nacionalnog akcijskog plana za smanjenje gubitaka vode	MZOZT	2Q/2024	ISPUNJENO
4	C1.3. R3 Nastavak provedbe programa vodnog gospodarstva	<b>M 385:</b> Stupanje na snagu Uredbe o Vijeću za vodne usluge	MZOZT	1Q/2024	ISPUNJENO
5	C1.4. R5-I2 Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture	<b>M 120:</b> Novi propis o autonomnoj vožnji	MMPI	2Q/2024	U TIJEKU
<b>JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA</b>					
6	C2.2. R2-I1 Unaprjeđenje sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama, sustava HRM-a i COP-a	<b>T 167:</b> Sustav za upravljanje ljudskim resursima, Registar zaposlenih u javnom sektoru (REGZAP) i Sustav za centralizirani obračun plaća (COP) dopunjuju se s devet novih funkcionalnosti radi digitalizacije svih povezanih postupaka te posljedičnog pojednostavnjenja i ubrzanja izmjene sustava plaća	MPUDT	2Q/2024	ISPUNJENO
7	C2.2. R3 Digitalna transformacija konzervatorskih podloga i arhivskih zapisa	<b>M 171:</b> Uspostava nacionalnog arhivskog informacijskog sustava	MKM	2Q/2024	ISPUNJENO
8	C2.2. R5 Novi modeli plaća i rada u državnoj službi i javnim službama – povećanje ambicioznosti reforme dodavanjem posebnih zahtjeva u sadržaju podzakonskih akata	<b>M 393:</b> Donošenje podzakonskih akata o novim modelima plaća i centraliziranom sustavu prijama u državnu službu i javnu upravu.	MPUDT	2Q/2024	ISPUNJENO
9	C2.3. R3-I2 Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta	<b>M 182:</b> Javna preventivna kampanja u području kibersigurnosti	MUP	1Q/2024	ISPUNJENO
10	C2.3. R3-I4 Konsolidacija Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava (CEZIH)	<b>M184:</b> Informacijski sustav CEZIH	MPUDT	2Q/2024	ISPUNJENO
11	C2.4. R2 Poboľšanje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima od posebnog interesa za RH i poduzećima u većinskom vlasništvu središnje države	<b>M 208:</b> Novi pravni okvir o poduzećima u državnom vlasništvu, u koji su ugrađene preporuke OECD-a	MFIN	1Q/2024	U TIJEKU
12	C2.5. R1-I5 Provođenje mjera energetske učinkovitosti za obnovu zastarjelih objekata pravosudnih tijela	<b>T 228:</b> Novoobnovljene zgrade sudova ( <b>20</b> ) koje udovoljavaju Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama	MPUDT	2Q/2024	ISPUNJENO
13	C2.6. R1 Povećanje učinkovitosti, koherentnosti i otvorenosti nadležnih tijela u borbi protiv korupcije kroz digitalizaciju, jačanje transparentnosti i unaprjeđenje koordinacije	<b>T 235:</b> Povećanje proračuna za osoblje antikorupcijskih tijela u pravosudnom sustavu ( <b>za 10%</b> )	MPUDT	2Q/2024	ISPUNJENO
14	C2.6. R1 Povećanje učinkovitosti, koherentnosti i otvorenosti	<b>T 236:</b> Povećanje proračuna za nabavu informatičkih alata i opreme u	MPUDT	2Q/2024	ISPUNJENO

RB	NAZIV REFORME/ULAGANJA	KLJUČNE ETAPE ILI CILJNE VRIJEDNOSTI (Milestones & Targets)	NADLEŽNO TIJELO	ROK PROVEDBE (kvartal i godina)	STATUS PROVEDBE
	nadležnih tijela u borbi protiv korupcije kroz digitalizaciju, jačanje transparentnosti i unaprjeđenje koordinacije	pravosudnim tijelima za potrebe istraživanja za kaznena djela korupcije i organiziranog kriminaliteta (za 20%)			
15	C2.6. R1-I3 Unaprjeđenje IT sustava imovinskih kartica državnih dužnosnika	<b>M 241:</b> Unaprijeđeni informacijski sustavi imovinskih kartica državnih dužnosnika i pravosudnih dužnosnika	MPUDT POSI (Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa) DSV DOV	2Q/2024	ISPUNJENO
16	C2.6. R3 Unaprjeđenje korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	<b>M 244:</b> Primjena OECD-ovih preporuka o korporativnom upravljanju društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i regionalne uprave	MPUDT	1Q/2024	ISPUNJENO
17	C2.6. R4 Jačanje kapaciteta sudske zaštite u postupcima javne nabave	<b>T 246:</b> Edukacija sudaca o upravljanju korupcijskim rizicima u javnoj nabavi i sudskoj zaštiti u postupcima javne nabave (20)	PA (Pravosudna akademija)	2Q/2024	ISPUNJENO
18	C2.9. R3 Inovativna javna nabava	<b>M 263:</b> Programi i aktivnosti namijenjeni oblikovanju i upravljanju inovativne javne nabave	MINGO/ HAMAG- BICRO	1Q/2024	ISPUNJENO
<b>ZDRAVSTVO</b>					
19	C5.1. R1-I7 Opremanje novih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija te uređenje Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice	<b>T 326:</b> Novi objekti u KBC- Sestre milosrdnice	MIZ/KBC Sestre milosrdnice	1Q/2024	ISPUNJENO
20	C5.1. R5-II Digitalna integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija u KBC-u Split	<b>T 347:</b> Operacijske dvorane (Firule i Križine) i robotski sustav na lokaciji Firule ugrađeni su i u funkciji	MIZ/KBC Split	2Q/2024	ISPUNJENO
21	C5.1. R5-I4 Digitalizacija i integracija operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom u KBC-u Sestre milosrdnice	<b>T350:</b> Operacijske dvorane KBC-a Sestre milosrdnice opremljene robotskom kirurgijom	MIZ/KBC Sestre milosrdnice	1Q/2024	ISPUNJENO
<b>ENERGETIKA I ODRŽIVI PROMET (REPowerEU)</b>					
22	C7.1. R1-I2 Uspostava gospodarstva temeljenog na vodiku (kroz Dolinu vodika Sjeverni Jadran)	<b>M 407:</b> Koordinacijsko tijelo za vodik	MINGO	1Q/2024	ISPUNJENO
23	C7.1. R1-I3 Jačanje korištenja obnovljivih izvora energije u prometu i toplinarstvu	<b>M 412:</b> Plan razvoja geotermalnog potencijala	MINGO	1Q/2024	ISPUNJENO
24	C7.1 I3 Povećanje kapaciteta LNG terminala na otoku Krku te jačanje plinske infrastrukture	<b>M 425:</b> Raspisan natječaj za nabavu cijevi za plinovodni sustav Bosiljevo–Sisak–Kozarac	MINGO(Plina cro)	1Q/2024	ISPUNJENO
25	C7.1 I3 Povećanje kapaciteta LNG terminala na otoku Krku te jačanje plinske infrastrukture	<b>M 427:</b> Natječaj za nabavu cijevi za dionicu Lučko-Zabok interkonekcije Hrvatska–Slovenija	MINGO (Plinacro)	1Q/2024	ISPUNJENO
<b>ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA (REPowerEU)</b>					
26	C7.2 I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetsom obnovom	<b>T 438:</b> Potpisani ugovori (13 mil. EUR) za energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima	MPGI (FZOEU)	2Q/2024	ISPUNJENO

**VII. SEDMI OBROK (iznos obroka bespovratnih sredstava: 525 milijuna eura + iznos obroka zajam: 466 milijuna eura) - do kraja 3Q/4Q 2024. potrebno je ispuniti 42 pokazatelja rezultata**

RB	NAZIV REFORME/ULAGANJA	KLJUČNE ETAPE ILI CILJNE VRIJEDNOSTI (Milestones & Targets)	NADLEŽNO TIJELO	ROK PROVEDBE (kvartal i godina)	STATUS PROVEDBE
<b>GOSPODARSTVO</b>					
1	C1.1.1. R1-II Digitalizacija usluga državne i javne administracije prema poslovnom sektoru (G2B)	<b>M 3:</b> Nadogradnja sustava START	MINGO + TDU	4Q/2024	U TIJEKU
2	C1.1.1. R1-II Digitalizacija usluga državne i javne administracija prema poslovnom sektoru (G2B)	<b>T 4:</b> Uspostava fizičkih pristupnih točaka platformi START ( <b>20 lokacija</b> )	MINGO + TDU	4Q/2024	U TIJEKU
3	C1.1.1. R1-II Digitalizacija usluga državne i javne administracija prema poslovnom sektoru (G2B)	<b>M 5:</b> Digitalizacija ciljanih procesa MINGO-a prema Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, Zakonu o poticanju ulaganja i Zakonu o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte te daljnja digitalizacija i umrežavanje sustava jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture (JRPI)	MINGO	4Q/2024	U TIJEKU
4	C1.1.1. R1-I2 Nastavak administrativnog i fiskalnog rasterećenja, te bolje regulatorno okruženje	<b>T 10:</b> Provedba prvog skupa mjera utvrđenih u novom/petom Akcijskom planu za administrativno rasterećenje poduzetnika ( <b>smanjenje opterećenja za 132 722 808 EUR</b> )	MINGO + TDU	4Q/2024	U TIJEKU
5	C1.1.1. R2 Nastavak reforme reguliranih profesija	<b>T 12:</b> Pojednostavnjenje ili uklanjanje najmanje <b>50</b> regulatornih zahtjeva za profesionalne usluge ( <b>povećanje s 250 na 300</b> )	MINGO	4Q/2024	U TIJEKU
6	C1.1.1. R3 Unaprjeđenje strateškog okvira za promociju privatnih ulaganja	<b>M 13:</b> Uspostava strateškog okvira za promociju privatnih ulaganja	MINGO	4Q/2024	U TIJEKU
7	C1.1.1. R5 Diversifikacija tržišta kapitala i poboljšanje pristupa alternativnom financiranju	<b>M 373:</b> Donošenje strateškog okvira za razvoj tržišta kapitala u Hrvatskoj i prvog popratnog akcijskog plana	MFIN	4Q/2024	U TIJEKU
8	C1.1.2. R1 Reforma sustava poticaja za istraživanje i razvoj	<b>M 28:</b> Izmjene pravnog okvira za poticaje u području istraživanja i razvoja	MINGO	4Q/2024	U TIJEKU
9	C1.1.2. R2-I5 Komercijalizacija inovacija	<b>T 32:</b> Potpora projektima za komercijalizaciju inovacija ( <b>95 dodjela potpora</b> )	MINGO	4Q/2024	ISPUNJENO
10	C1.2. R1-II Revitalizacija, izgradnja i digitalizacija energetskeg sustava i prateće infrastrukture za dekarbonizaciju energetskeg sektora	<b>T 41:</b> Dovršena nadogradnja visokonaponske mreže (220/110 kV) ( <b>300 km</b> )	MINGO	3Q/2024	U TIJEKU
11	C1.2. R1-II Revitalizacija, izgradnja i digitalizacija energetskeg sustava i prateće infrastrukture za dekarbonizaciju energetskeg sektora	<b>T 42:</b> Dodatnih 1500 MW kapaciteta OIE priključeno je na mrežu ( <b>1500 MW</b> )	MINGO	4Q/2024	U TIJEKU
12	C1.2. R1-II Revitalizacija, izgradnja i digitalizacija energetskeg sustava i prateće infrastrukture za dekarbonizaciju energetskeg sektora	<b>T 43:</b> Broj novih potrošača spojenih na pametnu mrežu ( <b>40 000</b> )	MINGO	4Q/2024	ISPUNJENO

RB	NAZIV REFORME/ULAGANJA	KLJUČNE ETAPE ILI CILJNE VRIJEDNOSTI (Milestones & Targets)	NADLEŽNO TIJELO	ROK PROVEDBE (kvartal i godina)	STATUS PROVEDBE
13	C1.2. R1-I2 Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora	<b>T 47:</b> Potpisani ugovori za istraživanje geotermalnog potencijala u kontekstu centraliziranog grijanja (8)	MINGO	4Q/2024	ISPUNJENO
14	C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva	<b>T 61:</b> Integracija pružatelja vodnih usluga ( <b> smanjenje s 200 na 40</b> )	MZOZT	4Q/2024	U TIJEKU
15	C1.3. R2-II Program smanjenja odlaganja otpada	<b>T 85:</b> Smanjenje udjela komunalnog otpada poslanog na odlaganje ( <b> smanjenje s 56 na 51 %</b> )	MZOZT	4Q/2024	U TIJEKU
16	C1.3. R2-II Program smanjenja odlaganja otpada	<b>M 378:</b> Stupanje na snagu Uredbe o naknadi zbog korištenja odlagališta	MZOZT	4Q/2024	U TIJEKU
17	C1.3. R3 Nastavak provedbe programa vodnog gospodarstva	<b>M 383:</b> Osnovano nacionalno tijelo za praćenje gubitaka vode	MZOZT	4Q/2024	U TIJEKU
18	C1.3. R3 Nastavak provedbe programa vodnog gospodarstva	<b>T 386:</b> Izgradnja kapaciteta Vijeća za vodne usluge ( <b> zapošljavanje 7 djelatnika</b> )	MZOZT	4Q/2024	U TIJEKU
19	C1.4. R1-I4 Izvještajno upravljački sustav putničkog i teretnog prijevoza u cestovnom prometu	<b>M 96:</b> Uspostava izvještajno-upravljačkog sustava putničkog i teretnog prijevoza u cestovnom prometu	MMPI, AKD	4Q/2024	U TIJEKU
20	C1.4. R1-I5 Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu e-ADR	<b>M 97:</b> Razvoj sustava za praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (e-ADR)	MMPI, AKD	4Q/2024	U TIJEKU
21	C1.4. R2 Reforma željezničkog sektora	<b>M 100:</b> Reorganizacija upravljanja željezničkim društvima i poslovanjem	MMPI, HŽI, HŽPP, HŽ Cargo	4Q/2024	U TIJEKU
22	C1.5. R3-I3 Sustav sljedivosti	<b>M 137:</b> Uspostava informacijskog sustava za sljedivost	MPŠR	4Q/2024	U TIJEKU
23	C1.6. R1-I3 Jačanje kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam	<b>T 148:</b> Obrazovni programi za jačanje znanja i vještina u turizmu (10)	MINTS	4Q/2024	U TIJEKU
<b>JAVNA UPRAVA, PRAVOSUDE I DRŽAVNA IMOVINA</b>					
24	C2.1. R1-I2 Jačanje kapaciteta na području strateškog planiranja i bolje regulacije	<b>T 154:</b> Edukacijski moduli za strateško planiranje i procjenu učinka propisa na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini (10)	MRRFEU	4Q/2024	U TIJEKU
25	C2.2. R1-I1 Centralizirani sustav selekcije	<b>T 164:</b> Ukupno 100 % novih, stalno zaposlenih državnih službenika u državnim tijelima zapošljava se isključivo kroz novi, centralizirani, digitalizirani i standardizirani sustav odabira i zapošljavanja, dostupan putem novorazvijene IT platforme (100 %)	MPUDT	4Q/2024	U TIJEKU
26	C2.3. R2-I1 Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti	<b>M 178:</b> Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti	MPUDT	3Q/2024	U TIJEKU
27	C2.3. R3-I5 Projekt uvođenja digitalne osobne iskaznice	<b>T 185:</b> E-potpis digitalne osobne iskaznice ( <b>300 000 preuzimanja mobilne aplikacije Certilia</b> )	MUP	4Q/2024	ISPUNJENO
28	C2.3. R3-I6 Ulaganja u mreže državne informacijske infrastrukture	<b>M 186:</b> Uspostava mreže DII	MPUDT	4Q/2024	U TIJEKU
29	C2.3. R3-I8 Izrada digitalne mobilne platforme	<b>T 190:</b> Elektroničke javne usluge integrirane u novu mobilnu platformu ( <b>20 eUsluga</b> )	MPUDT, TDU	4Q/2024	U TIJEKU
30	C2.3. R3-I14 Implementacija sustava bezgotovinskog plaćanja u gospodarstvu putem eRačuna s integriranom e-arhivom i aktivnim poreznim knjigovodstvom	<b>M 199:</b> Sustav za e-račune i digitalno knjigovodstvo u sustavu PDV-a	MFIN-PU	4Q/2024	U TIJEKU

RB	NAZIV REFORME/ULAGANJA	KLJUČNE ETAPE ILI CILJNE VRIJEDNOSTI (Milestones & Targets)	NADLEŽNO TIJELO	ROK PROVEDBE (kvartal i godina)	STATUS PROVEDBE
31	C2.4. R5 Optimizacija upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu	<b>M 212:</b> Razviti informatički sustav i metodologiju za smanjenje portfelja imovine u državnom vlasništvu te brže i učinkovitije aktiviranje neiskorištene državne imovine	MPGI	4Q/2024	U TIJEKU
32	C2.5. R1-I1 Unaprjeđenje sustava za upravljanje sudskim predmetima (eSpis)	<b>M 224:</b> Sustav eSpis nadograđen je novim funkcijama i nova arhitektura integrirana je u CDU	MPUDT	4Q/2024	U TIJEKU
33	C2.5. R1-I3 Razvoj alata za javnu objavu i pretraživanje sudskih odluka	<b>M 226:</b> Sve nove prvostupajnske i drugostupajnske odluke kojima se završava sudski postupak su anonimizirane i objavljene na portalu	MPUDT	4Q/2024	U TIJEKU
34	C2.8. R2 Jačanje suradnje Ureda za sprječavanje pranja novca i nadzornih tijela	<b>T 252:</b> Ojačati nadzor redovnim sastancima skupine MIRS ( <b>12 sastanaka</b> )	Hrvatska nadzorna tijela (HNB, Financijski inspektorat, HANFA, Porezna uprava) i Ured za sprječavanje pranja novca	4Q/2024	ISPUNJENO
<b>OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE</b>					
35	C3.2. R1-I1 Razvoj sustava programskih sporazuma za financiranje sveučilišta i znanstvenih instituta usmjerenih na inovacije, istraživanje i razvoj	<b>T 277:</b> Udio sveučilišta ili istraživačkih instituta koji su potpisali programske sporazume ( <b>65 %</b> )	MZOM	3Q/2024	ISPUNJENO
<b>TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA</b>					
36	C4.1. R2 Jačanje sustava uključivanja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unapređenje poslovnih procesa HZZ-a	<b>M 288:</b> Stupanje na snagu izmjena Zakona o tržištu rada	MRMSOSP	3Q/2024	U TIJEKU
37	C4.1. R2 Jačanje sustava uključivanja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unapređenje poslovnih procesa HZZ-a	<b>M 289:</b> Bolja kvaliteta potpore ranjivim skupinama	MRMSOSP	4Q/2024	U TIJEKU
38	C4.3. R1 Transparentnost i adekvatnost socijalnih naknada u sustavu socijalne zaštite	<b>M 305:</b> Donošenje normativnog propisa o funkcionalno objedinjenim socijalnim naknadama	MRMSOSP	4Q/2024	U TIJEKU
39	C4.3. R1-I2 Razvoj web aplikacije o mogućnosti ostvarivanja socijalnih naknada na nacionalnoj razini	<b>M 308:</b> Digitalna dostupnost informacija o naknadama iz sustava socijalne zaštite na nacionalnoj razini	MRMSOSP	4Q/2024	U TIJEKU
40	C4.3. R3-I1 Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici	<b>T 314:</b> Jačanje ljudskih kapaciteta za pružanje usluga u zajednici ( <i>edukacije i licenciranje za ukupno 750 stručnih radnika u socijalnim službama – voditelja mjera obiteljskopravne zaštite te edukacije 30 radnika za uslugu obiteljskog suradnika. Ustanove socijalne skrbi i pružatelji socijalnih usluga zaposlit će 400 stručnih radnika</i> ).	MRMSOSP	4Q/2024	ISPUNJENO
41	C4.3. R3-I2 Unapređenje digitalizacije sustava socijalne skrbi i povezivanje centara za socijalnu skrb i pružatelja socijalnih usluga	<b>T 315:</b> Jedinstveni informacijski sustav (informacijski sustav SocSkrb)	MRMSOSP	4Q/2024	U TIJEKU



RB	NAZIV REFORME/ULAGANJA	KLJUČNE ETAPE ILI CILJNE VRIJEDNOSTI (Milestones & Targets)	NADLEŽNO TIJELO	ROK PROVEDBE (kvartal i godina)	STATUS PROVEDBE
<b>OBNOVA ZGRADA</b>					
42	C6.1. R7 Kružna uporaba građevinskog otpada iz zgrada sa statusom kulturnog dobra: pilot-projekt istraživanja mogućnosti razmjene i trgovanja	<b>M 402:</b> Potpisani ugovori o provedbi pilot-projekta	MPGI	3Q/2024	U TIJEKU

**VIII. OSMI OBROK (iznos obroka bespovratnih sredstava: 176 milijuna eura + iznos obroka zajam: 798 milijuna eura) - do kraja 1Q/2Q 2025. potrebno je ispuniti 23 pokazatelja rezultata**

RB	NAZIV REFORME/ULAGANJA	KLJUČNE ETAPE ILI CILJNE VRIJEDNOSTI (Milestones & Targets)	NADLEŽNO TIJELO	ROK PROVEDBE (kvartal i godina)	STATUS PROVEDBE
<b>GOSPODARSTVO</b>					
1	C1.1.1. R7 Uspostava platforme pod nazivom Forum za podršku održivom financiranju	<b>M 375:</b> Donošenje prvog akcijskog plana za potporu ciljevima održivog financiranja	MFIN	1Q/2025	U TIJEKU
2	C1.1.2. R2-I3 Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća	<b>T 30:</b> Dodjela potpore za poticanje rasta novoosnovanih poduzeća u sektorima visoke tehnologije i znanja ( <b>najmanje 141 novoosnovana tvrtka</b> )	MINGO	2Q/2025	ISPUNJENO
3	C1.3. R1-I3 Program smanjenja rizika od katastrofa	<b>T 78:</b> Revitalizirani vodotoci ( <b>najmanje 16 km</b> )	MZOZT/HV	Q2/2025	U TIJEKU
4	C1.4. R5-I2 Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće Infrastrukture	<b>T 119:</b> Verifikacijski prototipovi potpuno autonomnih i električnih vozila te odgovarajuće testiranje	MMPI	Q1/2025	U TIJEKU
5	C1.5. R2-I2 Program trajnog praćenja stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta	<b>T 133:</b> Nadogradnja operativnog informacijskog sustava za praćenje poljoprivrednog zemljišta i uspostava <b>90</b> stalnih postaja za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta	MPŠR	2Q/2025	U TIJEKU
<b>JAVNA UPRAVA, PRAVOSUDE I DRŽAVNA IMOVINA</b>					
6	C2.2. R4-I1 Daljnja optimizacija i decentralizacija jedinica lokalne i regionalne uprave pružanjem potpore funkcionalnom i stvarnom spajanju	<b>M 175:</b> Mehanizam podrške za dobrovoljno funkcionalno i stvarno spajanje i uspostava sveobuhvatnog sustava podrške za funkcionalno i stvarno spajanje jedinica	MPUDT	2Q/2025	U TIJEKU
7	C2.6. R1-I1 Uključivanje šire javnosti u borbu protiv korupcije podizanjem javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti sprječavanja i pravnoj zaštiti prijavitelja	<b>M 239:</b> Ocjena učinaka nacionalne informativne kampanje protiv korupcije	MPUDT	2Q/2025	U TIJEKU
8	C2.6. R1-I4 Podrška učinkovitosti u suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta	<b>T 242:</b> Nadogradnja i pametna digitalizacija <b>četiriju</b> regionalnih centara Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK)	MUP	2Q/2025	U TIJEKU
<b>OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE</b>					
9	C3.2. R1-I1 Razvoj sustava programskih sporazuma za financiranje sveučilišta i znanstvenih instituta usmjerenih na inovacije, istraživanje i razvoj	<b>T 278:</b> Završeni istraživački projekti u području zelenog istraživanja od strane znanstvenih organizacija koje su potpisale nove programske sporazume ( <b>dovršena barem 4 istraživačka projekta</b> )	MZOM i znanstvena institucija koja dodjeljuje sredstva	1Q/2025	U TIJEKU
10	C3.2. R1-I1 Razvoj sustava programskih sporazuma za financiranje sveučilišta i znanstvenih instituta usmjerenih na inovacije, istraživanje i razvoj	<b>T 279:</b> Sredstva dodijeljena istraživačkim projektima na temelju internih poziva istraživačkih organizacija ( <b>58 730 264 EUR</b> )	MZOM i znanstvena institucija koja dodjeljuje sredstva	2Q/2025	U TIJEKU
11	C3.2. R2-I1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima	<b>T 282:</b> Bespovratna sredstva dodijeljena u programskom okviru za povećanje dostupnosti i zapošljivosti diplomanata u područjima STEM-a i IKT-a i poboljšanje njihove mobilnosti za nacionalnu i međunarodnu suradnju ( <b>najmanje 3</b>	MZOM	1Q/2025	U TIJEKU

RB	NAZIV REFORME/ULAGANJA	KLJUČNE ETAPE ILI CILJNE VRIJEDNOSTI (Milestones & Targets)	NADLEŽNO TIJELO	ROK PROVEDBE (kvartal i godina)	STATUS PROVEDBE
		<b>354 stipendija)</b>			
<b>TRŽISTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA</b>					
12	C4.1. R2 Jačanje sustava uključivanja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unapređenje poslovnih procesa HZZ-a	<b>T 290:</b> Bolja kvaliteta potpore za najmanje <b>5 000</b> osoba iz ranjivih skupina	MRMSOSP	2Q/2025	ISPUNJENO
13	C4.1. R4 Unaprjeđenje radnog zakonodavstva	<b>T 295:</b> Povećanje omjera minimalne plaće u odnosu na prosječnu bruto plaću 2024. na <b>50 %</b>	MRMSOSP	1Q/2025	ISPUNJENO
14	C4.2. R1 Povećanje adekvatnosti mirovina kroz nastavak mirovinske reforme	<b>M 298:</b> Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenim analizama isplativosti ulaganja obveznih mirovinskih fondova u poduzeća u državnom vlasništvu	MRMSOSP	Q1/2025	U TIJEKU
15	C4.2. R1 Povećanje adekvatnosti mirovina kroz nastavak mirovinske reforme	<b>T 299:</b> Povećanje ukupnog mirovinskog prihoda za 10 % do 15 % za korisnike redefiniranog oblika obiteljske mirovine ( <b>najmanje 10 %</b> )	MRMSOSP	1Q/2025	ISPUNJENO
<b>ZDRAVSTVO</b>					
16	C5.1. R1-I1 Uvođenje usluge mobilne ljekarne u primarnu zdravstvenu zaštitu	<b>T 320:</b> Pristup ljekarničkoj skrbi i lijekovima ( <b>najmanje 6 mobilnih ljekarni - kamper vozila i najmanje 2 ljekarne-brodice</b> )	MIZ	Q2/2025	U TIJEKU
17	C5.1. R4-I1 Centralna priprava parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica	<b>T 339:</b> Centralno upravljanje svim parenteralnim pripravcima u <b>osam</b> bolnica ( <b>najmanje 75 % parenteralnih pripravaka</b> )	MIZ	2Q/2025	U TIJEKU
18	C5.1. R4-I4 Izrada sustava praćenja i preveniranja nestašica lijekova u RH	<b>T 342:</b> Sustav za praćenje nestašice lijekova na temelju tehnologije lanaca blokova	MIZ	2Q/2025	U TIJEKU
<b>OBNOVA ZGRADA</b>					
19	C6.1. R4 Modernizacija i integracija seizmičkih podataka za proces obnove i planiranje buduće gradnje te monitoring javne infrastrukture	<b>T 365:</b> Seizmološki podatci integrirani u 10 stručnih podloga za prostorne planove jedinica lokalne samouprave	MPGI	2Q/2025	U TIJEKU
<b>ENERGETIKA I ODRŽIVI PROMET (REPowerEU)</b>					
20	C7.1. R1 Dekarbonizacija energetskog sektora	<b>M 406:</b> Stupanje na snagu propisa o uvođenju novog sustava vlastite potrošnje	MINGO	Q1/2025	U TIJEKU
21	C7.1. R1-I2 Uspostava gospodarstva temeljenog na vodik (kroz Dolinu vodika Sjeverni Jadran)	<b>M 408:</b> Plan i program razvoja vodika	MINGO	Q1/2025	ISPUNJENO
22	C7.1 I3 Povećanje kapaciteta LNG terminala na otoku Krku te jačanje plinske infrastrukture	<b>T 424:</b> Izgradnja proširenog plinovoda Zlobin-Bosiljevo ( <b>58 km</b> )	MINGO	Q2/2025	U TIJEKU
<b>ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA (REPowerEU)</b>					
23	C7.2. R4 Uvođenje novog modela za pripremu, organizaciju i provedbu programa obrazovanja odraslih usmjerenog na razvoj zelenih vještina i kompetencija u građevinskom sektoru za radnike iz trećih zemalja, kao i odgovarajućih modula za poticanje uspješne integracije u sektor	<b>M 433:</b> Program obrazovanja za radnike iz trećih zemalja	MPGI	Q1/2025	U TIJEKU

